

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Olsztyn, 17 lutego 2021 r.


**Stan wdrażania RPO WiM 2014-2020
stan na koniec 2020 r.**

KONTRAKTACJA – 90,4%

WYDATKOWANIE – 50,3%


CERTYFIKACJA – 54,0%

Postęp finansowy RPO WiM 2014-2020




	Alokacja		Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie			Wartość podpisanych umów			Wartość płatności na rzecz beneficjentów		Certyfikacja	
	[PLN]	Liczba	UE [PLN]	%	Liczba	UE [PLN]	%	UE [PLN]	%	UE [EURO]	%	
EFS	2 183 174 458	4 198	4 632 499 886	212%	1 860	1 923 334 153	88%	1 322 875 187	61%	285 534 241	59%	
EFRR	5 577 977 039	6 187	10 474 365 726	188%	2 636	5 090 200 962	91%	2 577 393 652	46%	648 538 088	52%	
RPO	7 761 151 497	10 385	15 106 865 612	195%	4 496	7 013 535 115	90%	3 900 268 839	50%	934 072 329	54%	

Postęp finansowy – osie priorytetowe




Zasada N+3 dla RPO WiM



Postęp finansowy

OP 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Finansowanie z EFRR w odniesieniu do alokacji w PLN



CT/PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1/1a	166 270 839,47	236 587 257,12	142,29%	158 976 783,02	95,61%	37 447 591,57	22,52%
1/1b	113 276 187,56	386 273 766,95	341,00%	107 506 508,74	94,91%	41 230 492,96	36,40%
3/3a	299 440 801,08	615 464 122,83	205,54%	247 789 561,02	82,75%	109 029 880,75	36,41%
3/3b	170 059 014,36	354 002 808,21	208,16%	162 155 470,91	95,35%	101 791 185,85	59,86%
3/3c	559 338 186,47	940 821 835,49	168,20%	534 109 476,36	95,49%	325 071 809,57	58,12%


Postęp rzeczowy – ramy wykonania

OP 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Nazwa wskaźnika [jednostka] (CT/PI)	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji (3/2)	Wartość szacowana	% realizacji (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] (1/1b) (3/3a,3b,3c)	795	1 161	146,04%	2 611	328,43%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	342 769 837	195 434 480	57,02%	369 764 274	107,88%

Postęp finansowy osi priorytetowej 2 – Kadry dla gospodarki (CT 10)

Postęp finansowy 2 osi priorytetowej w rozbiciu na środki. Finansowanie z EFS w odniesieniu do alokacji w złotych




PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
10i	231 496 146,34	581 608 523,67	251,24%	228 556 596,80	98,73%	155 774 691,47	67,29%
10iii	66 584 251,07	470 456 795,50	706,56%	63 309 099,69	95,08%	46 001 628,13	69,09%
10iv	233 516 400,00	448 847 161,32	192,21%	217 536 465,25	93,16%	163 484 230,81	70,01%
Suma	531 596 797,41	1 500 912 480,49	282,34%	509 402 161,74	95,82%	365 260 550,41	68,71%

Postęp rzeczowy osi priorytetowej 2 – Kadry dla gospodarki, CT 10, PI 10i, 10iii, 10iv (ramy wykonania)

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji (3/2)	Wartość szacowana	% realizacji (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie (osoby)	19 594	60 234	307,41%	58 853	300,36%
Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie (osoby)	8 633	15 649	181,27%	15 341	177,70%
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców (osoby)	6 086	6 649	109,25%	9 200	151,17%
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby)	11 086	19 926	179,74%	20 380	183,84%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (euro)	139 267 375	95 652 227	68,68%	133 525 445	95,88%

Postęp finansowy

OP 3 Cyfrowy region



CT/PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2/2c	341 655 217,78	619 642 761,14	181,36%	320 935 493,61	93,94%	144 416 979,03	42,27%
Suma	341 655 217,78	619 642 761,14	181,36%	320 935 493,61	93,94%	144 416 979,03	42,27%


Postęp rzeczowy - ramy wykonania

OP 3 Cyfrowy region, CT 2, PI 2c

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji	Wartość szacowana	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja [szt.]	580	1 147	198%	3 072	530%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR]	89 506 606	38 833 743	43%	84 089 781	94%

Postęp finansowy

OP 4 Efektywność energetyczna



CT/PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
4/4a	456 506 046,84	1 705 268 982,75	373,55%	405 962 438,93	88,93%	254 438 085,19	55,74%
4/4b	73 469 702,17	225 016 372,62	306,27%	70 868 289,86	96,46%	44 827 910,42	61,02%
4/4c	361 383 900,23	708 192 756,14	195,97%	355 205 570,53	98,29%	207 122 619,27	57,31%
4/4e	207 124 928,83	227 841 243,42	110,00%	182 891 349,27	88,30%	116 378 857,16	56,19%
4/4g	49 864 809,14	106 435 443,26	213,45%	47 900 963,22	96,06%	19 178 166,68	38,46%
Suma	1 148 349 387,21	2 972 754 798,19	258,87%	1 062 828 611,81	92,55%	641 945 638,72	55,90%


Postęp rzeczowy – ramy wykonania

OP 4 Efektywność energetyczna CT 4, PI 4a, 4c

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji	Wartość - umowy	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]	161	440	273%	768	477%
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]	275	201	73%	514	187%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR]	300 843 806	190 100 218	63%	303 512 962	101%

Postęp finansowy

OP 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów



CT/PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
6/6a	85 419 145,01	164 234 727,92	192,27%	55 175 035,24	64,59%	27 143 133,24	31,78%
6/6b	96 996 380,67	159 463 425,57	164,40%	66 399 378,87	68,46%	44 361 278,53	45,73%
6/6d	150 771 565,64	309 547 529,74	205,31%	120 667 329,85	80,03%	37 264 460,43	24,72%
5/5b	39 129 557,28	93 193 546,29	238,17%	37 710 065,79	96,37%	28 040 209,77	71,66%
Suma	372 316 648,59	726 439 229,52	195,11%	279 951 809,75	75,19%	136 809 081,97	36,75%

Postęp rzeczowy – ramy wykonania


OP 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie
zasobów CT 6, PI 6a, 6b, 6d

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji	Wartość - umowy	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów [szt.]	8	2	25%	12	150%
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej [km]	28	19,45	69%	31	111%
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej [km]	22	22,1	100%	36,21	165%
Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]	32	15	47%	116	363%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR]	97 539 268	40 062 036	41%	80 098 796	82%

Postęp finansowy

OP 6 Kultura i dziedzictwo

Finansowanie z EFRR w odniesieniu do alokacji w PLN



CT/PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
6/6c	689 316 796,21	1 024 179 950,50	148,58%	613 713 909,85	89,03%	285 247 905,79	41,38%
Suma	689 316 796,21	1 024 179 950,50	148,58%	613 713 909,85	89,03%	285 247 905,79	41,38%

Postęp rzeczowy – ramy wykonania


OP 6 Kultura i dziedzictwo

Nazwa wskaźnika [jednostka] (CT/PI)	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji (3/2)	Wartość szacowana	% realizacji (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] (6/6c)	10	12	120,00%	31	310,00%
Liczba wspartych jednostek infrastruktury uzdrowiskowej [szt.] (6/6c)	4	5	125,00%	12	300,00%
Długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych [km] (6/6c)	10	0,27	2,70%	14,76	147,60%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	180 586 754	80 987 245	44,85%	166 405 996	92,15%

Postęp finansowy

OP 7 Infrastruktura transportowa

Finansowanie z EFRR w odniesieniu do alokacji w euro



CT/PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
7/7b	684 048 495,58	968 861 099,77	141,64%	663 937 672,51	97,06%	350 490 263,46	51,24%
7/7d	208 574 472,90	382 608 700,00	183,44%	197 100 300,00	94,50%	8 287 500,00	3,97%
7/7c	14 370 240,00	14 143 949,67	98,43%	14 143 949,67	98,43%	0,00	0,00%
Suma	906 993 208,48	1 365 613 749,44	150,60%	875 181 922,18	96,49%	358 777 763,46	39,56%

Postęp rzeczowy – ramy wykonania


OP 7 Infrastruktura transportowa CT 7, PI 7b

Nazwa wskaźnika [jednostka]	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji	Wartość - umowy	% realizacji
1	4	3	5	2	6
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km]	104	27,58	27%	168,79	162%
Całkowita wkota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [EUR]	237 613 475	101 525 546	43%	239 626 866	101%

Postęp finansowy

OP 8 Obszary wymagające rewitalizacji

Finansowanie z EFRR w odniesieniu do alokacji w PLN



CT/PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
9/9b	430 398 558,56	588 535 864,50	136,74%	396 481 478,30	92,12%	197 438 885,95	45,87%
Suma	430 398 558,56	588 535 864,50	136,74%	396 481 478,30	92,12%	197 438 885,95	45,87%

Postęp rzeczowy – ramy wykonania


OP 8 Obszary wymagające rewitalizacji

Nazwa wskaźnika [jednostka] (CT/PI)	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji (3/2)	Wartość szacowana	% realizacji (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] (9/9b)	41	94	229,27%	214	521,95%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	112 755 527	60 357 753	53,53%	117 328 443	104,06%

Postęp finansowy

OP 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Finansowanie z EFRR w odniesieniu do alokacji w PLN



CT/PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
9/9a	243 017 675,00	404 816 258,30	166,58%	216 612 220,60	89,13%	111 689 224,24	45,96%
10/10a	137 544 519,00	239 233 323,34	173,93%	113 957 716,19	82,85%	86 497 211,68	62,89%
Suma	380 562 194,00	644 049 581,64	169,24%	330 569 936,79	86,86%	198 186 435,92	52,08%


Postęp rzeczowy – ramy wykonania

OP 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Nazwa wskaźnika [jednostka] (CT/PI)	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji (3/2)	Wartość szacowana	% realizacji (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] (9/9a)	39	27	69,23%	127	325,64%
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.] (9/9a)	20	34	170,00%	52	260,00%
Liczba obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.] (10/10a)	8	13	162,50%	18	225,00%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych [euro]	99 699 431	55 684 966	55,85%	91 105 982	91,38%

Postęp finansowy osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy (CT 8)

Postęp finansowy 10 osi priorytetowej w rozbiciu na środki. Finansowanie z EFS w odniesieniu do alokacji w złotych




PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
8i	450 361 799,25	701 569 012,68	155,78%	357 337 078,33	79,34%	304 390 488,80	67,59%
8iii	105 143 206,53	491 275 162,52	467,24%	104 549 971,99	99,44%	75 332 504,31	71,65%
8iv	49 895 759,05	174 254 107,19	349,24%	45 983 881,26	92,16%	27 527 065,11	55,17%
8v	143 602 755,86	302 410 034,98	210,59%	140 150 659,08	97,60%	105 767 259,34	73,65%
8vi	16 063 171,03	48 336 744,46	300,92%	9 767 082,49	60,80%	2 701 927,58	16,82%
Suma	765 066 691,72	1 717 845 061,83	224,54%	657 788 673,15	85,98%	515 719 245,14	67,41%

Postęp rzeczowy osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy, CT 8, PI 8i, 8iii, 8iv, 8v, 8vi (ramy wykonania)

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji (3/2)	Wartość szacowana	% realizacji (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (osoby)	29 257	35 517	121,40%	36 511	124,79%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (euro)	200 431 662	127 659 710	63,69%	172 856 382	86,24%

Postęp finansowy osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne (CT 9)

Postęp finansowy 11 osi priorytetowej w rozbiciu na środki. Finansowanie z EFS w odniesieniu do alokacji w złotych




PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
9i	324 855 280,05	757 831 045,37	233,28%	311 331 249,05	95,84%	176 965 425,76	54,48%
9iv	170 901 114,91	318 479 832,43	186,35%	149 013 936,25	87,19%	65 050 435,53	38,06%
9v	89 814 000,00	126 279 813,56	140,60%	84 646 480,26	94,25%	52 031 957,75	57,93%
Suma	585 570 394,97	1 202 590 691,36	205,37%	544 991 665,56	93,07%	294 047 819,04	50,22%

Postęp rzeczowy osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, CT 9, PI 9i, 9iv, 9v (ramy wykonania)

Nazwa wskaźnika (jednostka)	Wartość docelowa (2023)	Wartość zrealizowana	% realizacji (3/2)	Wartość szacowana	% realizacji (5/2)
1	2	3	4	5	6
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby)	15 279	20 026	131,07%	23 660	154,85%
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (euro)	153 407 342	74 428 268	48,52%	142 877 418	93,14%

Postęp finansowy osi priorytetowej 12 – Pomoc techniczna

Postęp finansowy 12 osi priorytetowej w rozbiciu na środki. Finansowanie z EFS w odniesieniu do alokacji w złotych



PI	Alokacja [PLN]	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie [PLN]	% (3/2)	Wartość podpisanych umów [PLN]	% (5/2)	Wartość płatności na rzecz beneficjentów [PLN]	% (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	300 940 573,64	211 151 652,47	70,16%	211 151 652,47	70,16%	147 847 572,80	49,13%

STAN WDRAŻANIA RPO WiM 2014-2020

KAPITAŁ LUDZKI

241 182 uczestników projektów w ramach EFS
(**17% populacji** województwa),
wsparcie otrzymało **15 714 osób**
z niepełnosprawnością.



CYFRYZACJA

Udostępnienie **3 072 usług** publicznych
z dostępem on-line, z których skorzysta
152 247 osób.

ZDROWIE



Wsparcie objęło **127 podmiotów**
lecniczych.
16 584 osoby skorzystały z badań
profilaktycznych.

KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie **90 instytucji** kultury oraz dziedzictwa
kulturowego.
Zrewitalizowanie **214 obiektów** infrastruktury,
z których korzystają **1 112 843 osoby**.



INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja około **169 km** dróg.
Utworzenie prawie **1 076 km** szlaków
turystycznych.



RYNEK PRACY

Wspartych zostało **59 589 osób**
bezrobotnych, czyli prawie co **2 osoba**
bezrobotna w województwie,
48% uczestników projektów pracuje
po zakończeniu projektów.



GOSPODARKA



3 401 przedsiębiorstw objęto wsparciem.
8 112 nowych miejsc pracy.

EDUKACJA



Wsparcie objęło **2 154 szkoły**
oraz **88 790 uczniów**, czyli co **3 uczeń**
w województwie,
11 119 nauczycieli, czyli co **2 nauczyciel**
w województwie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowywanych lub budowanych jest **1 598 jednostek**
wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy
150,26 MW.

439 146 osób objęto koncepcją Selektywnego
Zbierania Odpadów.



Dziękuję za uwagę

Emil Walendzik

Zastępca Dyrektora

Departament Polityki Regionalnej

**Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie**