

Harmonogram szkolenia „Zarządzanie finansami przy realizacji projektów”

Terminy: 13.10.2016 r., 14.10.2015 r.

Miejsce: KOSZARY FUNKA, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

8.00	Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników
8.00 – 10.15	<ul style="list-style-type: none"> • Cel projektu • Matryca logiczna a budżet projektu • Wycena ryzyk a budżet • Planowanie ryzyka / wielowariantowanie opcji • Efektywność finansowa projektu • Zarządzanie finansami i kosztami projektu
10.15 - 10.30	Przerwa kawowa
10.30 - 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Struktura podziału prac • Przyporządkowanie zakresu zadań i budżetu / H-RF • Planowanie harmonogramu zadań / Kontrakty, Podkontrakty • Diagramy sieciowe • Ścieżka krytyczna • Łańcuch krytyczny • Techniki zarządzania czasem • Dyscyplina finansów publicznych • Finansowy monitoring projektu
12.00 - 12.30	Przerwa lunchowa
12.30 – 14.00	<ul style="list-style-type: none"> • Struktura podziału budżetu • Przekroczenie budżetu projektu • Dochodowość na projekcie • Planowanie budżetu częściowego i całkowitego (BAC – Budget at Completion) • Techniki tworzenia budżetu • Techniki szacowania kosztów (parametryczne PERT, oddolne) • Szacowanie rezerw • Montaż finansowy : (EBI, EBOiR, PPP, Koncesje)
14.15 - 14.30	Przerwa kawowa
14.30 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> • Dochodowość i Łuka finansowa Projektu (przeliczenie wskaźników dotacji) • Monitoring i rozliczanie kosztów (wnioski o płatność, PŚP-FIDIC) • Strukturyzacja budżetu (zmiany kontraktowe, płatność końcowa) • Oszczędności na projekcie • Rozliczenie budżetu projektu • Koszty niekwalifikowane i zwrot dotacji • Kwoty zatrzymane i zwrot dofinansowania • Kontrole i badanie zamknięcia Projektu • Konsekwencje nie rozliczenia Projektu • Konsekwencje dla beneficjentów
16.00 -16.15	Zakończenie szkolenia